

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САКСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.К.ГАЙНУТДИНОВА»
ГОРОДА САКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОГРН1149102182008, ИНН 9107004808, ОКПО 00790508, КПП 910701001
296500, Республика Крым, г.Саки, ул.Ленина, д. 5, тел. (06563) 2-76-45, 2-74-67
school1_saky@crimeaedu.ru**

ПРИКАЗ

06 июля 2023 г.

№ 311

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленные письмом Минпросвещения России от 25.11.2022 № ТВ-2610/02, приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.02.2023 № 229 «О внесении изменений в приказ от 29.01.2021 № 130», в целях реализации в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»(Приложение 1)
1. Организовать работу Центра в соответствии с положением, утвержденным приказом МБОУ «Сакская СШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова» от 06.07.2023 г. № 308 «Об утверждении Положения о Центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в МБОУ «Сакская СШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Я.А.Борисова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Сакская СШ
№ 1 им. Героя Советского Союза
В.К.Гайнутдинова»

_____ Я.А.Борисова

Приказ по школе от 06.07.2023 г. №311

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
в МБОУ «Сакская СШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова»**

	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1.	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Июль	Директор
2.	Разработка нормативно-правовых документов: - приказ о назначении руководителя Центра; - приказ об утверждении Положения о деятельности Центра, Положение о деятельности Центра; - приказ об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты); - приказ о внесении изменений в основные образовательные программы; - приказ об открытии Центра; - приказ об учете образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) по дополнительным общеразвивающим программ. Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста	Локальные акты по созданию и функционированию Центра Приказ о назначении ответственного	Июнь-август	Директор
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий по созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	До 06.07.2023.	Директор
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете	Протокол	До 06.07.2023	Директор

5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Биология», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: - формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации	Март-июль	Зам. директора
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май-август	Директор
7.	Подготовка помещения центра «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	Разработка сметной документации на текущий ремонт Выделение дополнительных средств из местного бюджета Проведение текущего ремонта кабинетов	март Апрель До 15.07. 2023.	Администрация города Саки Подрядные организации, директор школы
8.	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметной области «Биология» на обновлённом учебном оборудовании	Новое содержание программ	Август-сентябрь	Учителя-предметники
9.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного профиля, реализуемых на материально- технической базе Центра	Утверждение реестра , реализуемых на базе Центра реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного профиля	До 01.09. 2023 г.	Заместитель директора

10.	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционирования Центра	Информация по опыту работы других ОО	Март-август	Директор, заместитель директора
11.	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	Обновление и наполнение содержания страницы	В течение года	Директор, ответственный за сайт
12.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	01.09. 2023 г.	Руководитель центра
13.	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра